

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (10)

طلب فحص اعمال

رقم 14 P.S

الحي	الامير فواز

التاريخ / الوقت	2024/7/22

☑ تقديم جديد ☐ إعادة تقديم

اسم الشارع:	PED.B10-12	من :		إلى :	

نوع العمل :

حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
✓	✓	✓	✓	✓	✓


السيد / مدير المشروع الاستشاري .... تحيه طيبة وبعد ،،،

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

....

المساح

-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 

الاسم : فاضل محمد ....

التوقيع : ....

المراقب


-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 


الاسم : ....


التوقيع :..............................

سبب الرفض :

خطاء في الاحداثيات 

خطاء في المناسيب 

السطح غير جاهز 

خطاء في التركيب 

الملاحظات :...

....

المقاول

م/ محمد غمري ....

التوقيع



الاستشاري

م/ فهمي عبدالله ....

التوقيع



المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الادارة العامة للاشراف والتنفيذ



المطور/ شركة ساني العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

P.N:

St. B10-1
St. B10-2
St. B10-3
St. B10-4

217
218
219
MOSQUE
215
214
220
221
225
224
IMAM HOUSE
Kndr grd
223
222
226
227
228
231
230
229
232
233
234

PED. B10-1
PED. B10-2
PED. B10-5
PED. B10-6
PED. B10-7
PED. B10-10
PED. B10-11
PED. B10-12
PED. B10-14
PED. B10-15
PED. B10-16
PED. B10-17
PED. B10-21
PED. B10-22
PED. B10-23
PED. B10-24
PED. B10-27

FACILITIES
9,213
m2

EXTENT.
EXTENT.